

FLUXOGRAMA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROVAS IPSC

Clubes irão demonstrar interesse em participar do campeonato.

A escolha será feita com base no cumprimento do inventário de estrutura (a ser feito) e, caso ultrapasse mais de 10 clubes interessados, pelo volume de atiradores federados.

O calendário será feito alternando capital e interior e poderá ter sorteio, caso não haja consenso. O clube que vai sediar a final tem que ter, no mínimo, 10 pistas (alternando capital e interior)

A Federação fará o desenho das pistas de acordo com a estrutura disponível no clube. Os clubes poderão submeter desenhos, desde que até 45 dias antes da prova.



Haverá 3 checks antes da prova:
 Check-list 01 -30 dias - Estrutura do clube, materiais de pista e rede wi-fi.
 Check list 02 -10 dias - Montagem de pistas (cenários e linhas de falta) e wi-fi;
 Check lista 03 - 03 dias - Montagem de pistas (cenários, linhas de falta, suporte de alvos e metais), espaço para crono, evidência de contrato de lanche e de obreadores e teste de wi-fi.

Ajustes finos nas pistas no dia anterior ao pré match.

Check-list 04 -Entrega de lanche para ROs, disponibilização de restaurante para atiradores, limpeza de banheiros, sala de Juria com ar-condicionado e estrutura de som para premiação.

Realização de pesquisa de satisfação com atiradores, ROs e Diretoria da Federação.

Apuração de resultado, premiação e registros no sistema